PLAN DE TRESORERIE
ZAC DES FONTAINES - Commune de MEZIERES-SUR-SEINE

DEPENSES

MONTANT TTC
FONCIER
Acquisition du foncier 5483 506 € 442 764 442 764 442 764 442 764 379 750 379 750 379 750 379 750 378 000 378 000 378 000 378 000 170 363 170 363 170 363 170 363
Alés foncier 410750 € 94 238 94 238 94 238 94 238 8 450 8 450 8 450 8 450
Frais de notaires 88414 € 0 8 055 8 055 8 055 8 055 5823 5823 5823 5823 0 5670 5670 5670 5670 0 2 555 2555 2555 2555 0
Frais juridiques 70731 € 0 6 444 6 444 6 444 6 444 4 658 4 658 4 658 4 658 0 4536 4536 4536 4536 0 2044 2044 2 044 2044 0
Total "foncier" 6 053 401 € 0 551 501 551 501 551 501 551 501 398 681 398 681 398 681 398 681 0 388 206 388 206 388 206 388 206 0 174 962 174 962 174 962 174 962 0
ETUDES ET MONTAGE
Diagnostics techniques 96 000 € 28 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 8 000
Géometre 120 000 € 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Dossiers reglementaires 84 000 € 58 800 13 440 5880 5 880
Total "études et montage" 300 000 € 92 800 19 440 18 000 6 000 18 000 6 000 18 000 6 000 6 000 6 000 6 000 23 880 18 000 6 000 6 000 19 880 6 000 6 000 6 000 6 000
MISE EN ETAT DES SOLS
Dépollution 60 000 € 60 000
Désamiantage 120 000 € 120 000
Démolition 264 000 € 198 000 66 000
Total "mise en état des sols" 444 000 € 0 378 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAVAUX VRD
Travaux VRD 3373620 € 427 353 427 353 427 353 427 353 149 782 149 782 149 782 149 782 121 439 121 439 121 439 121 439 121 439 91 576 91 576 91 576 91 576 91 576
Aléas/actualisation 168 681 € 0 21 368 21 368 21 368 21 368 0 7 489 7 489 7 489 7 489 6072 6072 6072 6072 6072 4579 4579 4579 4579 4579
Total "travaux VRD" 3542 301 € 0 448 721 448 721 448 721 448 721 0 157 271 157 271 157 271 157 271 127 511 127 511 127 511 127 511 127 511 96 155 96 155 96 155 96 155 96 155
HONORAIRES TECHNIQUES
Etudes de maitrise d'oeuvre urbaine 212538 € 85015 63 761 63 761
BET VRD, paysagiste 177 115 € 0 22 436 22 436 22 436 22 436 0 7 864 7 864 7 864 7 864 6 376 6 376 6 376 6 376 6 376 4 808 4 808 4 808 4 808 4 808
SPS 19932 € 0 4134 2244 2244 2244 0 786 786 786 786 638 968 638 638 638 481 481 481 481 481
Total "honoraires techniques" 409 585 € 85 015 90 331 88 441 24 680 24 680 0 8 650 8 650 8 650 8 650 7013 7343 7013 7013 7013 5 289 5289 5289 5289 5289
PARTICIPATIONS EQUIPEMENTS PUBLICS
Locaux pied d'immeuble (fond de concours) 720 000 € 720 000
Total "participations équipements publics" 720 000 € 0 0 0 720 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRAIS ANNEXES
Honoraires aménageur 876 238 € 122 940 122 940 47 940 47 940 47 940 47 940 47 940 47 940 47 940 47 940 29438 29 438 29 438 29 438 29 438 19 930 19 930 19 930 19 930 19 930
Frais de communication 180 000 € 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Frais de commercialisation 120 000 € 13333 13333 13333 13333 13333 13333 13333 13333 13333
Frais conseil juridique 74 485 € 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724 3724
Frais financiers 372424 € 20 000 80 000 20 000 15 000 20 000 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 27 424
Garantie financiére 124 141 € 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207 6 207
Imp6ts et taxes 62 071 € 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104
Assurances 62 071 € 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3104
Divers / Imprévus 148 969 € 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448 7 448
Total "frais annexes" 2020 398 € 175 527 248 860 93 860 113 860 108 860 113 860 93 860 93 860 93 860 93 860 92 024 82 024 82 024 82 024 82 024 72 516 72 516 72 516 72 516 79 940
TVA résiduelle 956 925 €
PRIX DE REVIENT TOTAL 14 446 609 € 353 342 1736 853 1200 523 1864 762 1151 762 518 542 676 463 664 463 664 463 265 782 620 755 694 965 622 755 610 755 222 549 368 802 354 922 354 922 354 922 187 384
MONTANT TTC
CESSIONS DE CHARGE FONCIERE
Commerces 91440 € 91 440
Résidence intergénérationnelle 1893883 € 1893 883
Locatif Social 2793376 € 326 417 886 569 1125474 454 916
Collectif libre 2716 560 € 554 760 1097 280 695 880 368 640
Individuel/intermédiaire 5084 544 € 829 824 413 568 589 440 390 912 1248 384 228 864 1024512 359 040
Intermédiaire (prix maitrisé) 620 460 € 347 760 272 700
Equipements - €
TAB 1052 460 € 1 052 460
Total "cessions de charge fonciéere" 14 252 724 € 0 0 2815 147 1607 220 1423 697 413 568 1476 009 390 912 1125474 0 0 1248 384 683 780 1024512 0 359 040 695 880 347 760 368 640 272 700
PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS
Subvention CD78 ou autre collectivité 500 000 € 500 000
Participation d'équilibre - €
Total "participations et subventions" 500 000 € 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIX DE VENTE TOTAL | 14752 724 € | | 0 | 500 000 | 2 815 147 | 1607 220 | 1423 697 413 568 | 1476 009 | 390 912 | 1125 474 | 0 | 0 | 1248 384 | 683 780 | 1024 512 | 0 | 359 040 | 695 880 | 347 760 | 368 640 | 272 700 |
|SOLDE DE TRESO | | -353 342 | -1 236 853 | 1614 624 | -257 542 | 271 935 -104 974 | 799 546 | -273 551 | 461 011 | -265 782 | -620 755 | 553 419 | 61 025 | 413 757 | -222 549 | -9762 | 340 958 | -7 162 | 13718 | 85 316 |
Débit (-) Crédit (+) TVA 32998 162 740 -153 092 -181 312 -111 339 -61 567 -107 445 -30 138 -23 660 34 238 27 539 -166 490 -32 321 -143 213 26 783 -35 917 -94 370 -36 350 -39 830 -24 181
Débit TVA -138 665 -111 339 -61 567 -107 445 -30 138 -23 660 -104 713 -32 321 -143 213 -9 134 -94 370 -36 350 -39 830 -24 181
TRESO CUMULEE | | -353 342 -1 590 195 24 429 =371 777 -211 181 -377 722 314 380 10 691 448 042 182 260 -438 494 10 212 38916 309 460 86 911 68 015 314 603 271 091 244 978 306 114
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